

Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001213

Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV-1.etapa

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 1gHC2PZoR2
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 2

Předpokládané datum podání: 27. 10. 2017

Sledované období od: 1. 11. 2016
Sledované období do: 30. 9. 2017

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Kateřina
Příjmení: Holmová
Mobil:
Telefon:
Email: katerina@sdruzenisplav.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2015
Skutečné datum ukončení:

Dokumenty

Záznam vytvořen

Pořadí: 1
Název dokumentu: Animace škol (souhrnná příloha)
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: Kancelář MAS
Příloha: pVcsqfotbEi_ukJrq6CnSw|3972523::Sdruzeni SPLAV
prilohy Sablony.rar
Dokument zadal: MDOLSPET
Datum vložení: 23. 10. 2017
Sestava vytvořena v MS2014+ MCHOLKAT 7.11.2017

Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Doklady k animaci škol - seznam škol využívajících animaci, přehled uskutečněných aktivit animace, leták k projektu, prezenční listina školení ředitelů, printscreen www.sdruzenisplav.cz.

Záznam vytvořen

Pořadí: 2
Název dokumentu: Animace území (souhrnná příloha)
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: Kancelář MAS
Příloha: iWrGLGVRYkOXq7uG9QiKnw|4003966::Strategie - skoleni, VH.rar
Dokument zadal: MDOLSPET
Datum vložení: 23. 10. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Dokumenty k animaci území - pozvánky a prezenční listiny k 5 školením CLLD (školení v rámci VH k PR PRV 9.2.2017, školení PR OPZ 20.4.2017, školení PR PRV 26.4.2017, školení PR PRV a PR OPZ 27.4.2017 a informace a školení k PR PRV, PR OPZ a PR IROP 27.6.2017).

Záznam vytvořen

Pořadí: 3
Název dokumentu: printscreen www.sdruzenisplav.cz
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: www.sdruzenisplav.cz
Příloha: 94JSPQ-v4kOH5pg1aeFssQ|4106703::S22C-817103113050.pdf
Dokument zadal: MCHOLKAT
Datum vložení: 31. 10. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Aktuální informace k výzvam SCLLD.

Záznam vytvořen

Pořadí: 4
Název dokumentu: informační stojan MAS
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: SWY80-jaJU-Y6V9COK6isw|4106741::S22C-817103113051.pdf
Dokument zadal: MCHOLKAT
Datum vložení: 31. 10. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Fotografie informační stojanu u kanceláře MAS.

Dokumenty nepřenéšené na projekt

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

Od 11. 2016 do 2. 2017, kdy byla SCLLD MAS Sdružení SPLAV schválena, probíhaly pod vedením ŘO poslední opravy PR OPZ a IROP. Souběžně byly zpracovávány dokumenty potřebné k vyhlášení prvních výzev - interní postupy, příručky pro žadatele, hodnotící kritéria, texty výzev a fichí. SCLLD byla schválena 28.2.2017.

Zaměstnanci MAS se účastnili školení pořádaných ŘO k realizaci OP prostřednictvím CLLD - školení k výkladu podmínek výzev ŘO, administrativních postupů při realizaci jednotlivých programových rámců i školení v práci se systémem ISKP 2014+. 6 zaměstnanců MAS získalo osvědčení k práci v systému. Probíhaly i další přípravy na administraci výzev a projektů SCLLD - zřizování elektronických podpisů, přístupů do systému ISKP, úpravy HW a SW. 3 zaměstnankyně MAS se zúčastnily 3 měs. školení k certifikaci projektového řízení - 2 projektové manažerky získaly po úspěšném složení zkoušky kvalifikaci "Manažer projektů" a vedoucí manažerka SCLLD kvalifikaci "Manažer programů a komplexních projektů". Jako každoročně obhajovala MAS certifikaci ISO 9001.

První 2 výzvy PR OPZ byly vyhlášeny 18.4. s termínem ukončení 14.7. Byly přijaty 2 žádosti. První výzva PRV se skupinou 4 fichí byla vyhlášena 9.5. a ukončena 31.5. Bylo přijato 16 žádostí.

Zaměstnanci poskytovaly řadu konzultací. Školení pro žadatele PR OPZ bylo uspořádáno 20.4., pro PR PRV 26.4. V průběhu června až září probíhala administrace přijatých žádostí - hodnocení formální, přijatelnosti a věcné. Výběrová komise k PR PRV zasedala 28.6., k PR OPZ 6.9. Po schválení Programovým výborem MAS byly vybrané žádosti odeslány na ŘO k závěrečnému posouzení.

V průběhu roku probíhala i příprava výzev IROP. Byly schváleny Interní postupy MAS a dále texty a hodnotící kritéria připravovaných 4 podzimních výzev. Probíhala i informační kampaň spojená se školeními -9.2., 27.4., 27.6.

Animace škol a pomoc se zpracováním tzv. šablon probíhala průběžně, stejně jako aktualizace webu k výzvám a dalším dokumentům SCLLD.

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Animace MAS

Popis klíčové aktivity:

Animace vzdělávacích subj. na území ORP Rychnov n/Kněžnou probíhala po celé sledované období. K 15.5. došlo ke změně osoby zodpovědné za animaci (odchod na MD).

Bylo osloveno všech 24 škol s nabídkou pomoci při zpracování žádostí o projekty zjednodušeného financování (šablony). Některé školy zpracovávají žádosti samostatně, u některých byl zjištěn rozpor se vstupními podmínkami (ZŠ a MŠ Orlické Záhoří a Pěčín) a nemohou se tedy programu zúčastnit. Metodická pomoc s projekty zjednodušeného financování tak byla poskytována celkem 11 školám.

Jednalo se zejména o tyto aktivity:

- metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon - informační leták k častým dotazům při realizaci šablon pro školy
- individuální konzultace při realizaci projektu, metodická pomoc při přípravě a zpracování 1. ZoR

- průběžné konzultace s MŠMT, účast na školeních pořádanými MŠMT k animaci (12/2016)
 - průběžné rozesílání aktuálních informací např. o detailech čerpání PN a OČR a dalších dotačních možnostech (IROP, MŠMT, KH Kraj) všem vzdělávacím subj.
 - průběžná aktualizace web stránek k Šablonám I a dalším dotačním možnostem- na školeních a zasedání Valných hromad MAS byly přítomným podány informace o šablonách a dalších dotačních možnostech pro oblast vzdělávání (dne 9.2., 27.4., 27.6., 29.8.2017)
- Další animační činnost probíhala ve vztahu k ostatním subjektům na území MAS, a to jak přímým oslovením, tak zprostředkovaně prostřednictvím starostů obcí (32) a členů MAS (52).

Jednalo se zejména o tyto aktivity:

- informační letáky a prezentace k dotačním možnostem přes MAS
- školení veřejnosti i členů MAS v dotační nabídce IROP,OPZ a PRV
- konzultace záměrů, účast na zasedáních DSO v území MAS
- vyhledání a oslovení osob zodpovědných za činnosti v území - hasiči, předsedové DSO, starostové obcí, pracovníci ORP, s prosbou o zprostředkování informací
- účast na školeních ŘO a dalších subj. k dotačním programům- aktualizace webových stran MAS a další.

Název klíčové aktivity:

Přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS

Popis klíčové aktivity:

Od 11. 2016 do 2. 2017, kdy byla SCLLD MAS Sdružení SPLAV schválena, probíhaly pod vedením ŘO poslední opravy PR OPZ a IROP. Souběžně byly zpracovávány dokumenty potřebné k vyhlášení prvních výzev - interní postupy, příručky pro žadatele, hodnotící kritéria, texty výzev a fichí. SCLLD byla schválena 28.2.2017.

Zaměstnanci MAS se účastnili školení pořádaných ŘO k realizaci OP prostřednictvím CLLD - školení k výkladu podmínek výzev ŘO, administrativních postupů při realizaci jednotlivých programových rámců i školení v práci se systémem ISKP 2014+. 6 zaměstnanců MAS získalo osvědčení k práci v systému. Probíhaly i další přípravy na administraci výzev a projektů SCLLD - zřizování elektronických podpisů, přístupů do systému ISKP, úpravy HW a SW. 3 zaměstnankyně MAS se zúčastnily 3 měs. školení k certifikaci projektového řízení - 2 projektové manažerky získaly po úspěšném složení zkoušky kvalifikaci "Manažer projektů" a vedoucí manažerka SCLLD kvalifikaci "Manažer programů a komplexních projektů". Jako každoročně obhajovala MAS certifikaci ISO 901.

První 2 výzvy PR OPZ byly vyhlášeny 18.4. s termínem ukončení 14.7. Byly přijaty 2 žádosti. První výzva PRV se skupinou 4 fichí byla vyhlášena 9.5. a ukončena 31.5. Bylo přijato 16 žádostí.

Zaměstnanci poskytovaly řadu konzultací. Školení pro žadatele PR OPZ bylo uspořádáno 20.4., pro PR PRV 26.4. V průběhu června až září probíhala administrace přijatých žádostí - hodnocení formální, přijatelnosti a věcné. Výběrová komise k PR PRV zasedala 28.6., k PR OPZ 6.9. Po schválení Programovým výborem MAS byly vybrané žádosti odeslány na ŘO k závěrečnému posouzení. V průběhu roku probíhala i příprava výzev IROP. Byly schváleny Interní postupy MAS a dále texty a hodnotící kritéria připravovaných 4 podzimních výzev. Probíhala i informační kampaň spojená se školeními -9.2., 27.4., 27.6.

Indikátory

Kód indikátoru:	82000
Název indikátoru:	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 1. 2015
Cílová hodnota:	11,000
Datum cílové hodnoty:	31. 12. 2018
Měrná jednotka:	Aktivita
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	2,000
Přírůstková hodnota:	6,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 9. 2017
Dosažená hodnota kumulativně:	8,000
Procento plnění cílové hodnoty:	72,73

Komentář:

Ve sledovaném období bylo uskutečněno 6 z plánovaných seminářů - 20.4. školení k výzám PR OPZ, 26.4. školení k výzám PR PRV pro veřejnost, 9.2., 27.4. a 27.6. školení SCLLD pro členské subjekty MAS a 29.8. školení IROP a projektů zjednodušeného financování pro ředitele a pracovníky škol ORP Rychnov n/K,

Definice indikátoru:

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektori, panelisté, VIP hosté atd.)

Kód indikátoru:	93508
Název indikátoru:	Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 1. 2015
Cílová hodnota:	22,000
Datum cílové hodnoty:	31. 12. 2018
Měrná jednotka:	výzvy
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	0,000
Přírůstková hodnota:	3,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 9. 2017
Dosažená hodnota kumulativně:	3,000
Procento plnění cílové hodnoty:	13,64

Komentář:

V průběhu sledovaného období byly vyhlášeny 3 výzvy (1x PR PRV a 2 x PR OPZ).

Definice indikátoru:

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory k realizaci integrovaného projektu v rámci integrované strategie vyhledávaná nositelem integrovaného nástroje, ze které vplynuly schválené projekty k financování z OP místní akční skupinou (MAS).

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA:

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00

Jiné peněžní příjmy: 0,00

Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?:

Publicita

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti: Ano

Komentář:

Všechny zpracovávané dokumenty jsou vždy opatřeny povinnými prvky publicity. Povinnými prvky je označena i kancelář MAS a všechny prostory, kde jsou pořádána školení nebo další jednání.

Čestná prohlášení

Etapy

Pořadí etapy:	2
Název etapy:	Realizace SCLLD 2.
Předpokládané datum zahájení etapy:	1. 11. 2016
Předpokládané datum ukončení etapy:	30. 9. 2017
Skutečné datum zahájení:	1. 11. 2016
Skutečné datum ukončení:	30. 9. 2017