



Časový harmonogram

Výzva č. 1 SP SZP MAS Sdružení SPLAV

(Časový harmonogram je pouze orientační, může dojít ke zrychlení či zpoždění administrace žádostí)

Akce	termín	Časové nastavení
Seminář pro žadatele		3.10.2024 v kanceláři Sdružení SPLAV
Vyhlášení výzvy	Min. 30 kalendářních dnů před ukončením příjmu ŽOD	1.10.2024
Příjem žádostí na MAS (přes PF)	Min. 14 kalendářních dnů	14.10.-31.10.2024
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, opravy nedostatků žadatelem 1+II	20 pracovních dní (možno prodloužit)	listopad 2024
Informování žadatelů o výsledku kontrol	Do 3 pracovních dnů	prosinec 2024
Zasedání výběrové komise	pravděpodobný termín	prosinec 2024 – leden 2025
Zasedání programového výboru – schválení výběru projektů	pravděpodobný termín	leden 2025
Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí	1 pracovní den	leden 2025
Verifikace ŽOD na MAS a její předání žadateli	Min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF	17.2.2025
Odeslání ŽOD žadatelem na RO SZIF před Portál Farmáře	Termín registrace na RO SZIF	20.2.2025
Doložení CM/VŘ a aktualizované ŽOD	Termín předložení na RO SZIF	30.4.2025
Předpokládaný termín podpisu Dohod o poskytnutí dotace		Červen 2025

Vzhledem k velmi krátkému termínu na administraci celé výzvy žádáme žadatele o maximální součinnost.



Financováno
Evropskou unií

STRATEGICKÝ PLÁN SZP

