



Časový harmonogram

Výzva č. 2 SP SZP MAS Sdružení SPLAV

(Časový harmonogram je pouze orientační, může dojít ke zrychlení či zpoždění administrace žádostí)

Akce	termín	Časové nastavení
Seminář pro žadatele	1. a 2. dubna 2025	1. dubna 2025 v 9 hodin pro obce, svazky obcí, spolky a NNO 2. dubna 2025 v 9 hodin pro ostatní žadatele V kanceláři Sdružení SPLAV v Rychnově n.K.
Vyhlášení výzvy	Min. 30 kalendářních dnů před ukončením příjmu ŽOD	1.4.2025
Příjem žádostí na MAS (přes PF)	Min. 14 kalendářních dnů	14.4. - 7.5.2025
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, opravy nedostatků žadatelem 1+2	20 pracovních dní (možno prodloužit)	květen – červen 2025
Informování žadatelů o výsledku kontrol	Do 3 pracovních dnů od ukončení kontrol všech projektů	červen 2025
Zasedání výběrové komise	pravděpodobný termín	červenec 2025
Zasedání programového výboru – schválení výběru projektů	pravděpodobný termín	červenec 2025
Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí	1 pracovní den	srpen 2025
Verifikace ŽOD na MAS a její předání žadateli	Min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF	1.9.2025
Odeslání ŽOD žadatelem na RO SZIF před Portál Farmáře	Termín registrace na RO SZIF	4.9.2025
Doložení CM/VŘ a aktualizované ŽOD	Termín předložení na RO SZIF	13.11.2025
Předpokládaný termín podpisu Dohod o poskytnutí dotace		Únor 2026

Vzhledem k termínům na administraci celé výzvy žádáme žadatele o maximální součinnost.



Financováno
Evropskou unií

STRATEGICKÝ PLÁN SZP

